



CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA
AV. CEL. PEDRO PEDRAS, 220 - CENTRO.
CEP. 39.219-000 - AUGUSTO DE LIMA - MG
CNPJ - 20.215.661/0001 - 41

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTITUIÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA			VALOR DA OBRA: R\$ 442.797,71				DATA: 24/08/2020		
OBRA: Construção da Sede da Câmara Municipal de Augusto de Lima			LOCAL: Alameda das Palmeiras s/n° - Centro - Augusto de Lima/MG				PRAZO DA OBRA: 150 DIAS		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1		Construção da Sede da Câmara	Físico %	92,23%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Financeiro	408.386,92	81.677,38	81.677,38	81.677,38	81.677,38	81.677,38
2		Instalações Elétricas	Físico %	7,77%				10,00%	90,00%
			Financeiro	34.410,79				3.441,08	30.969,71
3			Físico %						
			Financeiro						
TOTAL			Físico %	100,00%	18,45%	18,45%	18,45%	19,22%	25,44%
			Financeiro	R\$ 442.797,71	R\$ 81.677,38	R\$ 81.677,38	R\$ 81.677,38	R\$ 85.118,46	R\$ 112.647,10

Augusto de Lima/MG, 24 de agosto de 2020

Responsáveis:

Leandro Henrique Moura
Engenheiro Civil - CREA/MG 178.064/D

Evandro Lúcio Pereira
Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Augusto de Lima