
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 92,23% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
Financeiro 408.386,92 81.677,38 81.677,38 81.677,38 81.677,38 81.677,38
Físico % 7,77% 10,00% 90,00%

Financeiro 34.410,79 3.441,08 30.969,71
Físico %

Financeiro

FinanceiroFísico % 100,00% 18,45% 18,45% 18,45% 19,22% 25,44%
Financeiro R$ 442.797,71 R$ 81.677,38 R$ 81.677,38 R$ 81.677,38 R$ 85.118,46 R$ 112.647,10

Responsáveis:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 24/08/2020VALOR DA OBRA: R$ 442.797,71INSTITUIÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA

PRAZO DA OBRA: 150 DIASLOCAL: Alameda das Palmeiras s/n° - Centro - Augusto de Lima/MGOBRA: Construção da Sede da Câmara Municipal de Augusto de Lima

1

2

3

Construção da Sede da Câmara

Instalações Elétricas

Augusto de Lima/MG, 24 de agosto de 2020

TOTAL

Leandro Henrique Moura
Engenheiro Civil - CREA/MG 178.064/D                                                                                     

Evandro Lúcio Pereira
Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Augusto de Lima


