CAMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA
AV. CEL. PEDRO PEDRAS, 220 - CENTRO.
CEP. 39.219-000 - AUGUSTO DE LIMA - MG

CNPJ - 20.215.661/0001 - 41

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

INSTITUIGAO: CAMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA

VALOR DA OBRA: R$ 442.797,71

DATA: 24/08/2020

OBRA: Construgédo da Sede da Camara Municipal de Augusto de Lima

LOCAL: Alameda das Palmeiras s/n° - Centro - Augusto de Lima/MG

PRAZO DA OBRA: 150 DIAS

Fisico/

ITEM CcODIGO ETAPAS/DESCRIGAO FINANGEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

] Consttacio da Sece da Camara Fisico % 92,23% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
Financeiro 408.386,92 81.677,38 81.677,38 81.677,38 81.677,38 81.677,38
2 Instalagdes Elétricas '-:I'SiCO 0_/0 7’77% 10’00% 90’00%
Financeiro 34.410,79 3.441,08 30.969,71

Fisico %

8 Financeiro
TOTAL Fisico % 100,00% 18,45% 18,45% 18,45% 19,22% 25,44%
Financeiro R$ 442.797,71| R$81.677,38| R$81.677,38| R$81.677,38| R$85.118,46| R$ 112.647,10

Augusto de Lima/MG, 24 de agosto de 2020

Responsaveis:

Leandro Henrique Moura
Engenheiro Civil - CREA/MG 178.064/D

Evandro Lucio Pereira
Vereador e Presidente da Camara Municipal de Augusto de Lima




